



รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคตสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณต่อไป การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล	๒
๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๖
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	
๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด	๘
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	๙
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑๐
๔. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๑๐
๕. ข้อเสนอแนะ	๑๐
๖. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑๑
๙. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒
๑๐. แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	๑๔
๑๑. บทสรุปรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	๔๔
ภาคผนวก	

บทที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของรอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้


๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล


แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับในหมวดที่ ๖ การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๙ (๓) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละครั้ง

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

บทที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

“โนนตาลเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

พันธกิจ

พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล(Mission)

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
๒. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
๓. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบภายในท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน /หมู่บ้าน
๖. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและนันทนาการ
๗. ส่งเสริมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
๘. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนและการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
๙. ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล(Goals)

๑. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นใกล้เคียง
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
๖. เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษา และเข้าถึงการกีฬาและนันทนาการในพื้นที่
๗. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
๘. ประชาชนมีงานทำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา
๑๐. ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานงบกลาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานด้านการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบ้านเมื่อน้ำอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานด้านสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานพาณิชย์

แผนงานเคหะและชุมชน

บทที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง:เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบตรวจหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ลำดับ	แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ		ผลการประเมิน	
			มี	ไม่มี
๑	ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)			
	หมุดหมายที่ ๑	ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	✓	
	หมุดหมายที่ ๒	ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	✓	
	หมุดหมายที่ ๓	ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	✓	
	หมุดหมายที่ ๔	ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	✓	
	หมุดหมายที่ ๕	ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	✓	
	หมุดหมายที่ ๖	ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก	✓	
	หมุดหมายที่ ๗	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	✓	
	หมุดหมายที่ ๘	ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบโตได้อย่างยั่งยืน	✓	
	หมุดหมายที่ ๙	ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม	✓	
	หมุดหมายที่ ๑๐	ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	✓	
	หมุดหมายที่ ๑๑	ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	✓	
	หมุดหมายที่ ๑๒	ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	✓	
	หมุดหมายที่ ๑๓	ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	✓	

แบบตรวจหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ลำดับ	แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ผลการประเมิน	
		มี	ไม่มี
๑	ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ(๒) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. ๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมุดหมายที่...(ชื่อหมุด หมาย).....		
	หมุดหมายที่ ๑	ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	✓
	หมุดหมายที่ ๒	ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	✓
	หมุดหมายที่ ๓	ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	✓
	หมุดหมายที่ ๔	ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	✓
	หมุดหมายที่ ๕	ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	✓
	หมุดหมายที่ ๖	ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก	✓
	หมุดหมายที่ ๗	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	✓
	หมุดหมายที่ ๘	ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบโตได้อย่างยั่งยืน	✓
	หมุดหมายที่ ๙	ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม	✓
	หมุดหมายที่ ๑๐	ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	✓
	หมุดหมายที่ ๑๑	ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	✓
	หมุดหมายที่ ๑๒	ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	✓
	หมุดหมายที่ ๑๓	ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	✓
รวมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ			

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้าน การพั ฒ นา ทรัพยากรมนุษย์	๓๘	๒๕,๑๐๐,๐๐๐	๓๖	๒๔,๗๙๐,๐๐๐	๓๖	๒๔,๘๙๐,๐๐๐	๓๖	๒๔,๘๙๐,๐๐๐	๓๖	๒๔,๘๙๐,๐๐๐
๒. การพั ฒ นาแหล่ง และส่งเสริมท่องเที่ยว	๒๔	๑๔๙,๓๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๐๓,๙๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๐๔,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๐๓,๙๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๐๓,๙๗๐,๐๐๐
๓ .การพั ฒ นาการ เกษตร	๑๐	๒๑๔,๖๘๖,๖๐๐	๘	๒๑๔,๐๘๖,๖๐๐	๙	๒๑๖,๐๘๖,๖๐๐	๘	๒๑๔,๐๘๖,๖๐๐	๘	๒๑๔,๐๘๖,๖๐๐
๔.การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	๖๒	๘,๘๒๘,๐๐๐	๖๐	๙,๒๑๔,๕๐๐	๖๘	๑๕,๓๒๔,๐๐๐	๖๒	๒๙,๐๙๔,๐๐๐	๕๙	๕,๒๔๔,๐๐๐
๕. บ้านเมืองน่าอยู่	๑๑๔	๒๙๙,๐๗๙,๐๖๐	๘๘	๒๘๖,๒๘๕,๐๐๐	๑๐๑	๓๓๕,๙๒๖,๘๕๐	๙๘	๕๑๒,๓๐๑,๐๐๐	๙๗	๒๙๙,๐๒๒,๐๐๐
รวม	๒๔๘	๖๙๗,๐๗๓,๖๖๐	๒๐๖	๖๓๘,๓๔๖,๑๐๐	๒๒๘	๖๙๖,๖๙๗,๔๕๐	๒๑๘	๘๘๔,๓๔๑,๖๐๐	๒๑๔	๖๔๗,๒๑๒,๖๐๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกโครงการตามยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชนมีมาก

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อย ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรม/โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สมควรให้มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เพียงพอต่องบประมาณในรอบปีงบประมาณ ไม่ควรมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป เพราะจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๒. โครงการที่เกินศักยภาพทุกโครงการ/กิจกรรม จะต้องดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. โครงการที่เกินศักยภาพทุกโครงการ/กิจกรรม จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจขอรับสนับสนุนงบประมาณร่วมกัน ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการที่ขอรับสนับสนุน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..... พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๖	๑๗
๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๔	๑๒
๓. การพัฒนาการเกษตรฯ	๘	๐
๔. การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	๖๐	๔๐
๕. บ้านเมื่อน่าอยู่	๘๘	๓๕
รวม	๒๐๖	๑๐๔

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. เพศ | (๑) ชาย = ๒๓ คน | (๒) หญิง = ๒๗ คน |
| ๒. อายุ | (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี = ๑๙ คน | (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี = ๑๑ คน |
| | (๓) ๓๑ - ๔๑ ปี = ๓ คน | (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี = ๖ คน |
| | (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี = ๑๑ คน | (๖) มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา | (๑) ประถมศึกษา = ๑๐ คน | (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = ๓๐ คน |
| | (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า = ๓ คน | (๔) ปริญญาตรี = ๒ คน |
| | (๕) สูงกว่าปริญญาตรี | (๖) อื่น ๆ = ๕ คน |
| ๔. อาชีพหลัก | (๑) รับราชการ = ๕ คน | (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = ๔ คน |
| | (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = ๕ คน | (๔) รับจ้าง = ๗ คน |
| | (๕) นักเรียนนักศึกษา = ๑๙ คน | (๖) เกษตรกร = ๑๐ คน |
| | (๗) อื่น ๆ (ระบุ).....- | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ คน ใน ๙ ข้อ มีผู้ตอบพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวมแต่ละข้อดังนี้

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๑ ราย	๕ ราย	๔ ราย
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม	๔๐ ราย	๔ ราย	๖ ราย
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๑ ราย	๒ ราย	๗ ราย
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐ ราย	๗ ราย	๓ ราย
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๓ ราย	๕ ราย	๒ ราย
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๔ ราย	๕ ราย	๑ ราย
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐ ราย	๔ ราย	๖ ราย
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๐ ราย	๓ ราย	๗ ราย
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๑ ราย	๖ ราย	๓ ราย

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในด้านต่างๆตามหัวข้อ
ทั้ง ๘ และตามภาพรวมได้ดังนี้

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘๒ %	๑๐ %	๘ %
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘๐ %	๘ %	๑๒ %
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘๒ %	๔ %	๑๔ %
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๐ %	๑๔ %	๖ %
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘๖ %	๑๐ %	๔ %
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๘ %	๑๐ %	๒ %
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๐ %	๘ %	๑๒ %
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘๒ %	๑๒ %	๖ %
ภาพรวม	๘๒.๕ %	๙.๕ %	๘ %

หมายเหตุ เพอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในด้านต่างๆตามหัวข้อทั้ง ๘ หาได้จาก จำนวนผู้พึงพอใจแต่ละช่อง คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย ๕๐ (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)

ภาพรวม หาได้จาก ผลรวมเปอร์เซ็นต์ ช่อง พอใจมาก , พอใจ , ไม่พอใจ หารด้วย ๘ (หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด)

บทสรุป
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนดำเนินงาน และโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๔ โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๘ โครงการ

งานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา จำนวน ๙ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๘ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๐ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานเคหะชุมชน จำนวน ๑ โครงการ

งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒๑ โครงการ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๐ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑๓ โครงการ

งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๙ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๗ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๖ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

งานก่อสร้าง จำนวน ๒๗ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๘ โครงการ

งบกลาง จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๘ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

สรุปรายละเอียด ๔ ด้าน ๙ แผนงาน ๑๓ แผนงาน จำนวน ๑๐๔ โครงการ ผลการดำเนินการโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖ โครงการ โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการ ที่อยู่ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากทางกองช่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จึงทำให้ล่าช้า

๒. โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อไปเพิ่มงบประมาณของโครงการอื่น แ

๓. กิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทุกเดือน จนครบปี ปฏิทิน และปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรม จะต้องดำเนินการตามห่วงปฏิทินที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินการของหน่วยงานนั้น กำหนด

๒. โครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่จะต้องเป็นโครงการเร่งด่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการสั่งการให้ดำเนินการเร่งด่วน

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน จำนวน ๒๐ คน	๑๓.ค๖๖ -๓๐ ก.ย๖๗	๒๕ ต.ค๖๖ - ๒๕ก.ย ๖๗	๒๑๖,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	๐	๑๕๐,๘๙๖	๑๐๔	/		
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบกองทุนเงินทดแทน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. ๖๗	๑๙ ม.ค.๖๗	๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔,๓๐๐	๔,๗๐๐	/		
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการโอน เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๑,๑๘๒ คน	๑๓.ค๖๖ -๓๐ ก.ย๖๗	๑ ต.ค๖๖ - ๑ก.ย๖๗	๙,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓,๘๙๐,๕๐๐	๐	/		
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการโอน เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๙๑ คน	๑๓.ค๖๖ -๓๐ ก.ย๖๗	๑๓.ค๖๖ - ๑ก.ย๖๗	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๕๓,๔๐๐	๐	/		
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการโอน เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๔ คน	๑๓.ค๖๖ -๓๐ ก.ย๖๗	๑๓.ค๖๖ - ๑ก.ย๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๐	/		
๖	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	ดำเนินการเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ (กรณีเกิดภัยพิบัติ)	๑๓.ค๖๖ -๓๐ ก.ย๖๗	กรณีเกิดสา ธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๒๗,๐๐๐	๔๔,๓๙๖	๒๘๖๐๔	/		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน														
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาล	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากร	ธ.ค. ๖๖	๑๕ มี.ค.๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	/		
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบ (กบท.) ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	๒๐ พ.ย. ๖๖	๔๖๒,๒๗๔	๒๘,๐๐๐	๐	๐	๔๘๙,๗๕๑	๕๒๓	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม						๑๒,๔๓๗,๒๗๔	๑๒๘,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๕,๓๔๕,๒๔๓	๑๕๓,๗๓๑	บาท		

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป

คำครุภัณฑ์

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	จัดซื้อแท่นบรรยาย(ไฟเดียม)	สำนักปลัด	จัดซื้อจำนวน ๑ ตัว	ก.ย.๖๗	๒๓ ก.ย. ๖๗	๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑๖,๐๐๐	๐	/		
เงินอุดหนุน														
๘	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปีละ ๑ ครั้ง	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	๑๕ มี.ค ๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	/		
รวม						๔๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	ธ.ค๖๖- ม.ค.๖๗ , เม.ย.๖๗	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
คำครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์การเกษตร														
๒	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	สำนักปลัด	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ๑ เครื่อง	พ.ย.-ธ.ค.๖๖	๑๒ ก.ค.๖๗	๕๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๙,๐๐๐	๐	/		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์														
๓	จัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	สำนักปลัด	จัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	พ.ย.-ธ.ค.๖๖	๑๙ ธ.ค. ๖๖	๖,๕๐๐	๐	๐	๖,๕๐๐	๐	๐	/		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์														
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนตาล	สำนักปลัด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ จุด	พ.ค.๖๗	๑๖ ส.ค.๖๗	๐	๗๑,๒๐๐	๐	๐	๗๑,๒๐๐	๐	/		
รวม						๙๕,๕๐๐	๗๑,๒๐๐	๓๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	๑๓๐,๒๐๐	-			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ และเด็กใน เขตพื้นที่ตำบลโนนตาล และพื้นที่ใกล้เคียง ๖๐๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	/		
รวม						๘๐,๐๐๐	๐			๘๐,๐๐๐	๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษาฯ	เฉพาะ ๓ ถึง ๕ ปี ใน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๕ คน	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	๓๔,๘๐๐	๒๓๒๐	๐	๐	๓๗,๑๒๐	๐	/		
๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	กองการศึกษาฯ	เฉพาะ ๓ ถึง ๕ ปี ใน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๕ คน	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	๒๔,๓๗๕	๑๖๒๕	๐	๐	๒๖,๐๐๐	๐	/		
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	กองการศึกษาฯ	เด็กเล็กใน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓๐ คน	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	๒๖๘,๐๕๖	๐	๐	๐	๒๔๔,๑๘๘	๒๓๘๖๘	/		
๔	ค่าหนังสือเรียน	กองการศึกษาฯ	เฉพาะ ๓ ถึง ๕ ปี ใน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๕ คน	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐๐๐	๐	/		
๕	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	เด็กเล็กใน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓๐ คนต่อวัน ปีละ๒๔๕วัน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐ ต.ค.๖๖ ๑๕ ธ.ค. ๖๖ ๑๑ มี.ค. ๖๗ ๖ มิ.ย.๖๗ ๒ ก.ค. ๖๗	๑,๒๘๗,๗๒๐	๐	๖๓๙๕	๐	๑,๐๘๕,๗๖๐	๑๙๕๕๖๕	/		
๖	ค่าอุปกรณ์การเรียน	กองการศึกษาฯ	เฉพาะ ๓ ถึง ๕ ปี ใน ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๕ คน	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๗ มิ.ย.๖๗	๒๑,๗๕๐	๑,๔๕๐	๐	๐	๒๓,๒๐๐	๐	/		
ค่าวัสดุ														
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษาฯ	ปีการศึกษาละ ๒๖๐ วัน ศพด. ๑๓๐ คน โรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ ๓๖๐ คน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕ ธ.ค. ๖๖	๑,๐๕๗,๐๖๘	๐	๐.๐๐	๐	๙๗๘,๕๒๖.๘๕	๗๘๕๔๑.๑๕	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบเงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุนส่วนราชการ														
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน/ ๓๖๐ คน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๒ ต.ค. ๖๖ ๑๔ พ.ค.๖๗	๒,๐๕๒,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	๑,๙๓๖,๙๒๖	๖๕๐๗๔	/		
รวม						๔,๗๖๐,๗๖๙	๖,๓๙๕	๕๖,๓๙๕	๐	๔,๓๔๖,๗๒๑	๓๖๓,๐๔๘	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบดำเนินงาน														
ค่าใช้จ่าย														
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ														
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการป้องกัน ไข้หวัดและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	ประชาชน ๒๑๒๗ ครัวเรือน ปีละ ๔ ครั้ง	พ.ค.-ส.ค.๖๗	๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
๒	โครงการป้องกัน ไข้หวัดและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดหรือ โรคอุบัติใหม่	สำนักปลัด	ประชาชน ๒๑๒๗ ครัวเรือน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.๖๗	๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ประชาชน/เกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขจำนวน ๒๑๘๔ ครัวเรือน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.-พ.ค.๖๗	๑๖ พ.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘,๒๗๕	๐	/		
๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one	สำนักปลัด	เด็ก เยาวชน ประชาชน ๓๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐	๐			/
๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สำนักปลัด	ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ คนเข้าร่วม กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐		๒๐,๐๐๐			/
รวม						๓๖๐,๐๐๐	๐	๒๙๐,๐๐๐	๐	๔๘,๒๗๕	๒๐,๐๐๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
คำใช้สอย														
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ หลัง ปีละ ๑ ครั้ง	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
รวม						๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบลงทุน														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖๐๐ คน ได้รับประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ก.พ.-พ.ค. ๖๗	๗ มี.ย. ๖๗	๓๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๘,๐๐๐	๑๐๐๐	/		
					รวม	๓๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบดำเนินงาน														
ค่าใช้จ่าย														
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ														
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชทานพืชมงคลเฉลิมพระ	สำนักปลัด	๑ สวน อปท.ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ค๖๗ - ก.ค.๖๗	๑๗ พ.ค.๖๗	๐	๙,๙๑๐	๐	๐	๙,๙๑๐	๐	/		
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชืชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ปล่อยพันธุ์ปลา ๑๐,๐๐๐ ตัว ปีละ ๑ ครั้ง	มิ.ย.๖๗	๒๑ มิ.ย.๖๗	๐	๒,๖๘๐	๐	๐	๒,๖๘๐	๐	/		
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ปลูกป่าชุมชน จำนวน ๑ ป่าชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ค.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑๑,๗๕๐	๒๕๐	/		
๔	โครงการโนนตาลเมื่อนำอยู่	สำนักปลัด	ประชาชนในพื้นที่ ๒๑๒๗ ครัวเรือน เดือนละ ๑ ครั้ง	ต.ค ๖๖	๑๘ ต.ค ๖๖	๒๕๐,๐๐๐		๖๘๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๓๔	๔๓,๖๙๙	/		
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลโนนตาล	สำนักปลัด	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลโนนตาล จำนวน ๑๓๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.-มิย.๖๖	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๔๒๗๐๐	๐	๐	๗,๓๐๐			/
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น สำหรับประชาชน	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ย. - ธ.ค.๖๖	๑๖พ.ย. , ๑๕ธ.ค.๖๖	๓๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	๐	๔๙,๑๙๕	๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
เงินอุดหนุน														
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๒๓,๕๒๐	๐	๐	๒๓,๕๒๐	๐	/		
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๔,๗๐๐	๐	๐	๑๔,๗๐๐	๐	/		
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๒๖,๗๔๐	๐	๐	๒๖,๗๔๐	๐	/		
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๘,๑๒๐	๐	๐	๘,๑๒๐	๐	/		
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๘,๔๐๐	๐	๐	๘,๔๐๐	๐	/		
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๕,๘๘๐	๐	๐	๕,๘๘๐	๐	/		
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๔,๒๘๐	๐	๐	๑๔,๒๘๐	๐	/		
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๒๓,๘๐๐	๐	๐	๒๓,๘๐๐	๐	/		
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๘,๒๖๐	๐	๐	๘๒,๖๐	๐	/		
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๒๓,๑๐๐	๐	๐	๒๓,๑๐๐	๐	/		
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๕,๒๖๐	๐	๐	๑๕,๒๖๐	๐	/		
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๐,๐๘๐	๐	๐	๑๐,๐๘๐	๐	/		
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๔,๒๘๐	๐	๐	๑๔,๒๘๐	๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๔,๒๘๐	๐	๐	๑๔,๒๘๐	๐	/		
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	๐	๑๑,๗๖๐	๐	๐	๑๑,๗๖๐	๐	/		
					รวม	๔๓๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๕๐	๒๒๐,๗๐๐	๐	๔๒๕,๗๖๙	๕๑,๒๔๙	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล ยาเสพติด “โนนตาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	เด็ก และเยาวชน ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๗	๒๑ ถึง ๒๒ ธ.ค. ๖๖	๑๘๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	/		
					รวม	๑๘๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
เงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน														
๑	โครงการแข่งขันเรือก๊อปประเพณีออกพรรษาดำบลโนนตาล ประจำปี ๒๕๖๗ (ศึกชิงจ้าวหนองแขวง)	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.๖๖	๑๙ ถึง ๒๐ ต.ค. ๖๖	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	/		
๒	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.๖๖	๑๙ ก.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	/		
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีนมัสการพระธาตุโนนตาล ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค-เม.ย.๖๗	๐	๗๐,๐๐๐		๖๙,๙๖๐	๐	๐	๔๐			/
๔	โครงการสืบสานงานประเพณีนมัสการพระธาตุสลิมา ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ก.พ.-มี.ค.๖๗	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๖๙,๕๙๐	๐	๐	๔๑๐			/
๗	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญออกพรรษา - บูชาเรือไฟบก ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค๖๖	๑๗ ต.ค๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	/		
๘	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่พระเส่นน้ำสงกรานต์นมัสการพระนอน ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.๖๗	๑๒ ถึง ๑๔ เม.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการสืบสานประเพณีโห่โส้ ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.๖๗	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ย.๖๖	๑๕ พ.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐	/		
๑๑	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถี ชีวิตชนเผ่าตำบลโนนตาล ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕๐๐๐	๐	/		
๑๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน ๑ กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	ก.ย.๖๗	๒๐ ก.ย๖๗	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	/		
รวม						๙๔๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๕๐	๐	๘๘๕๐๐๐	บาท			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน														
๑	ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง	กองช่าง	จัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๓ ตัว ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๒๘ ส.ค.๖๗	๑๕,๐๐๐	๐	๑๓๐๐	๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๒๐๐	/		
๒	โต๊ะทำงาน	กองช่าง	โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๒๘ ส.ค.๖๗	๕,๗๐๐	๑๓๐๐	๐	๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐	/		
ครุภัณฑ์สำรวจ														
๓	กล้องระดับ กำลังขยาย ๓๐ เท่า	กองช่าง	จัดซื้อ กล้องระดับ กำลังขยาย ๓๐ เท่า ๑ ตัว	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๒๙ มี.ค. ๖๗	๓๐,๕๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๐	/		
๔	ขาตั้งกล้อง Aluminium Tripod	กองช่าง	จัดซื้อขาตั้งกล้อง Aluminium Tripod จำนวน ๑ ชุด ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๑๕ พ.ค.๖๗	๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	/		
๕	เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์ใยแก้ว	กองช่าง	จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์ใยแก้ว จำนวน ๒ ตัว	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๐	๓,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๔๐๐.๐๐			/
๖	ไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบชัก	กองช่าง	จัดซื้อไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบชัก จำนวน ๑ ตัว ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๑๕ พ.ค.๖๗	๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	/		
๗	ล้อวัดระยะทาง TOPMEASURE TM๑๒	กองช่าง	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง TOPMEASURE TM๑๒ จำนวน ๑ ตัว ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค ๖๖ -ก.ย. ๖๗	๑๕ พ.ค.๖๗	๖,๒๐๐	๐	๐	๐	๖,๒๐๐.๐๐	๐	/		
					รวม	๖๔,๘๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๐	๖๑,๒๐๐	๓,๖๐๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบลงทุน														
ค่าครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ														
๑	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๒ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	กันเงินเบิกจ่าย	๑๔๕๐๐๐	๐	๐	๑๔๕๐๐๐	๐	๐		/	
๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๖๗ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	กันเงินเบิกจ่าย	๒๕๗๖๒๕	๐	๐	๒๕๗๖๒๕	๐	๐		/	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ														
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล	กองช่าง	๑ จุดดำเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	กันเงินเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐		/	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค														
๔	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๒ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๑ ธ.ค.๖๖	๒๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๐	๙๗,๐๐๐	๐	๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐			/
๖	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๙ พ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/		
๗	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๑๐ พ.ค.๖๗	๒๒๐,๘๑๗	๐	๐	๐	๒๑๘,๕๐๐	๒,๓๑๗	/		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายจันมา - อ่างเก็บน้ำหนองลิ้มพร้อมท่อ	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๗ มิ.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายประพันธ์ถึงทางหลวง ๒๐๒๘ โพนสวรรค์ - ท่าอุเทน	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๑๐ มิ.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้า หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนเส้นห้วยบ่อ	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๑๑ มิ.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสกลไฮดรอลิก หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๑๒ มิ.ย.๖๗	๓๙๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๙ ส.ค.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๓๐,๕๐๐	๖๙,๕๐๐	/		
๑๓	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. (คำฮาก - น้อยหวย)	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	กันเงินเบิกจ่าย	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	/		
๑๔	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. (เส้นบ้านกลาง - คำฮาก)	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๒ มิ.ย.๖๗	๔๙๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๓ พ.ค.๖๗	๑๗๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗๖,๕๐๐	๕๐๐	/		
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำห้วยกุดตาปี	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๑๐ มิ.ย.๖๗	๙๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำห้วยคำจัว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค ๖๗	๙ เม.ย.๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรดอนปู่ตา หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๑๘ เม.ย.๖๗	๑๑๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรเส้นโคกตากำน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๑๙ มี.ย.๖๗	๑๘๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง เส้นหนองอีเก้ง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๔ มี.ค.๖๗	๒๘๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๘๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	/		
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรเส้นนายคำแบ่งถึง ศพด. บ้านธาตุ	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๕ มี.ค.๖๗	๑๕๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น สามแยกนายนายอึ่ง - ห้วยทวย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๒๒ มี.ย.๖๗	๒๒๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	/		
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นกุดกา	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๒๓ มี.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น นายประพันธ์ - ถนนทางหลวง ๒๐๒๘	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๒๔ มี.ย.๖๗	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นยาย หนู	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นวัดป่าโนนดินแดง พร้อมท่อระบายน้ำ	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๒๔ เม.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		
๒๗	ถมสระเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน บ้านธาตุชุมทาง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๖	๒๕ เม.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/		
					รวม	๔,๔๖๐,๔๔๒	๐	๙๗,๐๐๐	๘๘๒,๖๒๕	๔,๓๖๔,๕๐๐				

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีความคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายคชาเทพ วดีศิริศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคชาเทพ วัตศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

แบบเสนอญัตติ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอญัตติการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ข้าพเจ้า ขอเสนอผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนได้ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาลเพื่อทราบและติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



ผู้เสนอ

(นายคชาเทพ วทีศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๕๓๐๑/-

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในห้วงการดำเนินงานของแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ด้านการบริหารงาน

บัดนี้ งานสถิติและวิชาการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายประสิทธิ์ วงจง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....


(นายจิรพัฒน์ เชื้อดาวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....


(นางรัตนารณ์ สมรฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายคชาเทพ วดีศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๕๓๐๑/-

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗)

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในห้วงการดำเนินงานของแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ด้านการบริหารงาน

บัดนี้ งานสถิติและวิชาการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ร.ต.ท.

(สงวนชัย ภาวะะ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ความเห็น.....

(นายคชาเทพ วัทีศรีศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๕๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในห้วงการดำเนินงานของแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ด้านการบริหารงาน

บัดนี้ งานสถิติและวิชาการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายคชาเทพ วัตศิริศักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ความเห็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

- นำเข้าวาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ร.ต.ท.

(สกวนชัย ภาวะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ผู้มาประชุม

๑. ร.ต.ท.สงวนชัย ภาวะ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธาน
๒. นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางกาญจนา ประพัธราง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔. นางหุ้มนี คาระวงศ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายคณินทร์ ไสยแสง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางศุภนันท์ ฉายศรีวรรณ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผักปอด	กรรมการ
๗. นางบุษบา เคณะอ่อน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยทวย	กรรมการ
๘. นายสุวรรณ วงศ์ใหญ่	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๙. นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๐. นายสัญญา บุพศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสาวนุธิดา วงศ์กิติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธาน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗

ประธาน ขออนุญาตชี้แจงอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนตามระเบียบแล้วเราก็จะมีการประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลเสนอ

ต่อคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาเรามีระดับความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไข อย่างไรให้แผนที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย ส่วนรายละเอียดจะมอบให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้ได้ชี้แจงและนำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี ๒๕๖๗ เชิญฝ่ายเลขาฯครับ

นักวิเคราะห์

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

นักวิเคราะห์

จากผลการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนดำเนินงานและโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๔ โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๘ โครงการ

งานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา จำนวน ๙ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๘ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๐ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานเคหะชุมชน จำนวน ๑ โครงการ

งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒๑ โครงการ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๐ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑๓ โครงการ

งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๙ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๗ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๖ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

งานก่อสร้าง จำนวน ๒๗ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๘ โครงการ

งบกลาง จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๘ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

สรุปรายละเอียด ๔ ด้าน ๙ แผนงาน ๑๓ แผนงาน จำนวน ๑๐๔ โครงการ ผลการดำเนินการโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖ โครงการ โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการ ที่อยู่ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากทางกองช่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จึงทำให้ล่าช้า
๒. โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อไปเพิ่มงบประมาณของโครงการอื่น
๓. กิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนมากจะเป็นโครงการ/กิจกรรมที่กันเงินเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรม จะต้องดำเนินการตามห่วงปฏิทินที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินการของหน่วยงานนั้นกำหนด
๒. โครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่จะต้องเป็นโครงการเร่งด่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการสั่งการให้ดำเนินการเร่งด่วน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

ไม่มี

ประธาน

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามประการใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาในการมาประชุมในครั้งนี้ กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวนุธิดา วงศ์กิติ)

ลงชื่อ ร.ต.ท



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สงวนชัย ภาวะะ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น